附件1

未整改的质量安全隐患项目表
	序  号
	地区
	隐患名称
	所在地理位置
	隐患简要描述
	隐患排查发现时间
	整改责任单位
	计划完成整改时限
	已采取的监管措施
	备注

	1
	深圳
	颐安都会中央花园Ⅳ区土石方、基坑支护
	龙岗区龙城街道大运新城片区
	1.桩基工程未办理施工许可手续。
	2017年8月17日，市建筑工程质量安全监督总站检查发现。
	深圳市基础工程有限公司
	停工整改直至整改完成为止
	责令全面停工整改
	因桩基工程施工许可未办理，仍处于停工状态。

	2
	深圳
	大疆天空之城大厦、大疆天空之城大厦（二期）
	南山区西丽留仙洞
	1. 抽查宿舍区5#栋厨房与工人宿舍在同一栋楼内，厨房内火源与气瓶间距过近、缺少防火隔断；

2. 抽查第269期基坑检测报告，h7、t5观测点沉降值监测数据超预警值；

3.高大模板专项施工方案无审批手续；抽查2#卸料平台未经验收。抽查9区北侧外架安全平网缺失、连墙杆不足、未验收；负一层模板支撑未验收。
	2017年12月19日，南山区施工安全监督站日常检查发现。
	中国建筑第四工程局有限公司
	责令停工整改，停工至复查合格为止。
	已对责任单位发放《责令停工整改通知书》（深南住建安停[2017]0253号）
	

	3
	深圳
	龙苑学校施工总承包
	南山区龙珠大道与南坪快速交汇处西北侧
	1. 抽查现场教学楼东侧地下室顶板高大支模搭设过程中剪刀撑、水平兜网未设置到位，高支模施工方案编制依据不规范，施工方案专家论证修改确认后未提供监理报审及交底资料。 

2.抽查现场教学楼东侧地下室夹板高支模搭设过程中未设置剪刀撑及保险销，未提供施工方案交底及监理报审资料。
	2017年12月26日，南山区施工安全监督站日常检查发现。
	中国华西企业有限公司
	责令停工整改，停工至复查合格为止。
	已对责任单位发放《责令停工整改通知书》（深南住建安停[2017]0121号）
	

	4
	东莞市
	东莞市凤岗镇2015-2017年截污次支管网建设工程
	凤岗镇
	施工单位：1.“四口”、临边防护存在安全隐患的；2.施工用电未按要求进行线路铺设，电线乱拉乱接，随意拖地的；3.施工临时用电违反“一机、一闸、一漏、一箱”要求的；4.危险性较大的分部分项工程未按施工方案组织施工和未按规定组织验收的，或验收文件不齐全；5.对所承建的建筑工程未进行定期和专项安全检查；或检查流于形式，检查记录弄虚作假的；6.未组织消防应急演练，未组织消防安全验收；7.未提供活动板房燃烧性能登记证明材料；8.基坑开挖验收、施工监测、不明气体检测未跟上施工进度；9.工业园二路3w22-3w23#井三角架未提供任何安全资料，搭设不符合要求；10.工业园二路3w22-3w23#井顶管作业现场采用人工顶管，未组织专家论证；11.工业园二路3w22-3w23#井现场未采取措施控制施工扬尘，渣土裸露。
	2017年12月27日
	福建省泉州市第一建设有限公司
	2018年2月2日
	施工单位局部停工：0204992，扣分通知书0200603
	

	5
	清远
	金海湾南区
	清城区北江一路
	1.未办理施工许可手续，局部已开挖至2m深。
	2017年12月22日
	清远市金海湾豪庭有限公司
	
	发出停工通知书
	

	6
	清远
	维港新天地5#楼
	清城区静福路
	1.施工区域处于高压线路保护区域，未获得相关部门许可，存在触电事故风险。
	2017年12月22日
	娄底工程建设有限公司
	
	发出停工通知书
	

	7
	清远
	天御华府未报建已施工
	清城区石角镇塘头社区居民委员会
	1.部分开挖区域未提供报建手续，现场已经开挖；2.在开工前未对周边建（构）筑物等开展现状调查（拍照取证、和居民形成书面内容等）。
	2017年12月21日
	清远市永溢房地产开发有限公司
	2018年1月21日
	下发停工
	

	8
	清远
	景源国际（地块A）1#楼、2#楼、3#楼及地下室基坑未组织专家论证
	清城区荷兴城市花园中兴幼儿园旁
	1.基坑支护未经过专家论证，现场已经施工。
	2017年12月28日
	广东飞腾建设工程有限公司
	2018年1月28日
	下发停工
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